
## Grobplanung

## **Code Evolution**

## Ablaufplanung des gesamten Projekts:



AKTIVITÄT	ANFANG	ENDE	ZIEL
Projektanfang	22.11.2013		
Teameinteilung	22.11.2013	25.11.2013	Teams zusammenstellen
Analyse	25.11.2013	03.12.2013	Analysemodell
Design	03.12.2013	12.12.2013	Designmodell
Programmierer	12.12.2013	21.12.2013	Erstes funktionierendes Modell (ohne KI)
Programmierer	21.12.2013	03.01.2014	Alle 3 KI funktionsfähig implementiert
Tester	03.01.2014	15.01.2014	Alle Tests erfolgreich absolviert
Projektende	16.01.2014		

## Terminplan für die Treffen:

Gesamte Gruppe																										G	itH	ub,				П							$\prod$
Analyse & Design																									,	Wh	ats	Ар	p,			П							П
Programmierer																										Fac						П							
Tester																									spo	nta	ne	Tr	effe	en		╗		Ī					П
Status	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				П							
Legende		Bereits stattgefundene Treffen Geplante Treffen																																					
	22	2 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16																																					
		N	ove	em	be	r 2	01	Dezember 2013 Januar 2014																															

Team	Geschätzte Zeit	Bisher benötigte Zeit
Analyse	6,25 Stunden	6,3 Stunden
Design	6 Stunden	-
Programmieren	25 Stunden	-
Testen	42 Stunden	1,5 Stunden